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Tracé du système câble sous-marin

• Linéaire total de câble : 1 693 km

• Tronc commun (Samoa - Fidji) : 

• 1 405 km 

• 3 paires de fibres

• 13 répéteurs

• 4 dérivations

• Profondeur max : 4 000 m

• Bretelle Wallis : 52,127 km

• Bretelle Futuna : 34,610 km
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Aménagements terrestres à Wallis

5

chambre de plage          /          3 238 ml d’amé nagement Génie Civil         /          local techn ique

3 238 mètres jusqu’à la station d’atterrage à Afala dont 933 m de tranchées et 14 Chambres de tirage. 

Tirage du câble terrestre prévu le Lundi 30 octobre 2017

Chambre de plage – Site du SPT à Mata-Utu
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Tranchées
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Chambres de Tirage
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Station d’atterrage à Afala
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Installation de la station d’atterrage en cours depuis le Mercredi 4 octobre 2017 

par 2 experts d’Alcatel Submarine Network

BRETELLE DE WALLIS
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Atterrage
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Arrivée du navire câblier « l’Ile de Ré » dans le lagon le 7 novembre 2017

Tirage de la partie marine du câble à partir du 8 novembre 2017

Atterrage

• 500 mètres de platier à creuser (50 cm de profondeur, 40 cm de 

large)

• Travaux sur le platier fait par une entreprise de Wallis
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• Protection supplémentaire avec une conduite articulé
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1 chambre de plage          /          800 ml de Gé nie Civil         /         1 local technique

800 m de tranchées et 6 Chambres de tirage. 

Tirage du câble terrestre prévu le Lundi 13 Novembre 2017



Chambre de plage sur le site de la Délégation à Vasavasa
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Tranchées
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Chambres de Tirage
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Station d’atterrage sur le site du SPT à Leava

18

Installation de la station d’atterrage - Mardi 14 Novembre 2017



BRETELLE DE FUTUNA
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Atterrage

Chambre 
de plageLocaux 
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de plageLocaux 
SPT

Arrivée du navire câblier « l’Ile de Ré » le 17 novembre 2017

Tirage de la partie marine du câble à partir du 18 novembre 2017



Atterrage

• 250 mètres de platier à creuser (50 cm de profondeur, 40 cm de 

large)

• Travaux sur le platier fait par une entreprise de Futuna
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• Protection supplémentaire avec une conduite articulée
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Tirage de la chambre de plage de Wallis vers l’unité de branchement sur le câble Tuisamoa

4.25 Jours - 08/11/17 au 12/11/17

Installation de l’unité de branchement au large de Wallis

2.5 jours – du 12/11/17 au 15/11/17

Tirage câble Tuisamoa entre Wallis et Futuna (tronc commun)

Calendrier  du Tirage de la partie marine du câble TUISAMOA

23

Tirage câble Tuisamoa entre Wallis et Futuna (tronc commun)

3.5 jours – du 15/11/17 au 18/11/17

Tirage de la chambre de plage de Futuna vers l’unité de branchement sur le câble Tuisamoa

2.25 jours – du 18/11/17 au 20/11/17

Installation de l’unité de branchement au large de Futuna

2.5 jours – du 25/11/17 au 27/11/17

MaloMaloMaloMalo
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